


・園内工事のおしらせ・

《ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。》

《令和3年12月時点》



○令和3年度吉野ヶ里園内維持管理工事
(園路、逆茂木などの悪くなったところをなおす工事
と古代植物の森の植生管理を予定しています。)
工 期：12月上旬～令和4年3月下旬
受注者：(株)鶴松造園建設

○吉野ヶ里歴史公園公園整備交付金工事
(貯水槽設置)
(災害時の非常用の飲料水確保のための
貯水槽設置工事)
工 期：11月上旬～令和4年3月中旬予定
受注者：(株)宮地工務店

○吉野ヶ里歴史公園公園整備交付金工事
(発電設備)
(災害時の非常用の電気確保のための発電機
設置工事)
工 期：5月上旬～令和4年2月下旬予定
受注者：(株)シグマ

○吉野ヶ里歴史公園公園整備工事
(ポンプ更新)
(老朽化した水循環用のポンプの更新工事)
工 期：2月中旬～令和4年3月中旬予定
受注者：未定

○吉野ヶ里歴史公園公園整備工事
(電気設備)
(電源ボックスの改修工事)
工 期：11月上旬～令和4年3月中旬予定
受注者：東広電気(有)

○復元建物補修工事
(復元建物の悪くなったところをなおす工事を
予定しています。(倉と市・中のムラ・北内郭))
工 期：12月上旬～令和4年3月下旬
受注者：(株)中野建設

○令和3年度吉野ヶ里歴史公園センター改修外工事
(園内建物の照明LED化・EV・日除け・トイレ洋式化・
外壁・舗装などを改修する工事を予定しています。)
工 期：12月上旬～令和4年3月下旬
受注者：唐津土工建業(株)

○吉野ヶ里歴史公園公園整備交付金工事
(トイレ新築)
(トイレの新築工事)
工 期：9月下旬～令和4年3月中旬予定
受注者：宮地建設(株)

○吉野ヶ里歴史公園公園整備交付金工事
(掘削工)
(河川に堆積した土砂の掘削工事)
工 期：1月上旬～令和4年3月中旬予定
受注者：グリーンアーツ(株)

○吉野ヶ里歴史公園公園整備交付金工事
(水路工)
(老朽化した水路護岸の木杭の更新工事)
工 期：10月中旬～令和4年2月上旬予定
受注者：(株)天本緑地造園
(株)祐徳ガーデン

